

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.10.2022 г. № 22-3-004095
за отчетный период с 01.03.2023 по 30.06.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВЕТ ЖЕНЩИН"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035600002019
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Женский мир. Строим вместе
Номер договора о предоставлении гранта	22-3-004095

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создана дискуссионная площадка, проведены - не менее 5 онлайн мероприятий, с количеством участников каждого - не менее 40 чел., общее количество участников женщин лидеров Перевальского района - не менее 100 чел.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	В рамках проекта «Женский мир. Строим вместе», поддержанного Фондом Президентских грантов, Оренбургский областной Совет женщин создал дискуссионную образовательную площадку «Партнёрство без границ». Проведено пять онлайн-мероприятий, позволяющих реализовать постоянное, открытое для всех обсуждение волнующих общество проблем. Участниками площадки стали женщины-лидеры, руководители структурных подразделений администрации Перевальского района ЛНР, а так же руководители учреждений и организаций подшефной территории, всего более 100 человек. Темы -

					"Женское лидерство. Народная дипломатия", «Я-патриот и гражданин», «Гражданско-патриотическая работа с молодежью, вовлечение молодежи в социально-экономическую политику», обсуждение «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы», «Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
2.2.	Проведено 1 мероприятие по итогам проекта, количество участников-не менее 40 чел. Заключено 15 соглашений между Женсоветами МО Оренбургской области и Перевальского района ЛНР.	30.06.2023	23.06.2023	исполнена	Проведена стратегическая сессия «Общественная дипломатия как инструмент деятельности неправительственных организаций» (в рамках реализации проекта «Женский мир. Строим вместе»).
2.3.	Проведение акций: "Подари ребенку Рождество" - не менее 500 подарков, "Посылка подруге" - не менее 30 посылок, "Детская библиотека Донбассу" - не менее 2500 детских книг отправлено жителям Перевальского района ЛНР, не менее 1000 человек получают посылки, количество участников Оренбургской обл. - не менее 300 чел.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	Участниками акции «Посылка подруге» подготовлено 50 подарков от всех местных отделений Совета женщин. Особенно творчески и активно участвовали в акции женсоветы г. Оренбурга и Оренбургского р-на, Соль-Илецкого ГО, Северного района, ЗАТО Комаровский. Многие подарки, в том числе и символы Оренбуржья –пуховые паутинки, изготовили женщины своими руками. Итогом акции «Подари ребенку Рождество» стало формирование 500 новогодних подарков со сладостями, мягкими игрушками и красивыми, теплыми поздравительными открытками на сумму около 300 000 рублей. В мае в Перевальский район отправлено 3000 книг. В акции «Детская библиотека – Донбассу» приняли участие 220 женсоветов (более 1000 участниц), общая сумма - свыше 900 тыс рублей.
2.4.	Реализованы публикации о ходе проекта - не менее 30 ед. в созданном аккаунте проекта, не менее 20 - в сторонних интернет источниках. Изготовлен ролик и размещен в социальных сетях -1 ед.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	Всего размещено публикаций о проекте - 77 ед. (30 ед. - по плану), из них в первом этапе - 53 собственных и 27 сторонних, во втором этапе - 24 собственных и 7 сторонних Информационное поле позволило реализовать активное использование народной дипломатии в разных форматах и формах для улучшения имиджа России, ЛНР и ДНР, разрушения стереотипов западной пропаганды.
2.5.	Проведено итоговое анкетирование проекта - не менее 40 чел. для формирования обратной связи по проекту	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	Проведено итоговое анкетирование проекта - 40 чел. для формирования обратной связи по проекту. Данные итоговой анкеты показали положительный отклик на проведенные мероприятия проекта и желание продолжать участие в проекте.
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

1	Заключительный этап. Подведение итогов проекта, подписание соглашений о сотрудничестве между женсоветами организаций, муниципальных образований двух территорий. Место проведения: г. Оренбург, Оренбургская обл., г. Перевальск, Перевальский район, ЛНР, формат- онлайн	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Проведена стратегическая сессия «Общественная дипломатия как инструмент деятельности неправительственных организаций» (в рамках реализации проекта «Женский мир. Строим вместе»). Сформирована система взаимной поддержки, наставничества как в общественной так и в профессиональной деятельности женщин-лидеров. Участники проекта обменялись лучшими практиками деятельности общественных организаций Оренбуржья и ЛНР. Сформировано представление о роли и возможностях НКО в налаживании добрососедского и взаимовыгодного международного сотрудничества в различных направлениях, включая защиту традиционных ценностей и прав национальных меньшинств и поддержку соотечественников. Разработан долговременный план совместной работы и дальнейшего диалога по различным вопросам интеграции новых территорий в российское пространство.
	Привязанные ККТ:	Проведено 1 мероприятие по итогам проекта, количество участников-не менее 40 чел. Заключено 15 соглашений между Женсоветами МО Оренбургской области и Перевальского района ЛНР. Проведение акций: "Подари ребенку Рождество" - не менее 500 подарков, "Посылка подруге" - не менее 30 посылок, "Детская библиотека Донбассу" - не менее 2500 детских книг отправлено жителям Перевальского района ЛНР, не менее 1000 человек получат посылки, количество участников Оренбургской обл. - не менее 300 чел.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Оренбургской области, принявшие участие в мероприятиях проекта и Акциях			300	
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Перевальского района, получившие возможность содействовать обогащению социальной сферы, экономики и культуры на освобожденных территориях			100	
Представители органов власти ОИГВ, депутаты Оренбургской обл. и Перевальского района ЛНР, получившие содействие сообществ и женщин лидеров социально-экономическому развитию на территориях, укрепление межрегиональных отношений			20	
Жители Перевальского района ЛНР, получившие подарки в проводимых акциях, получивши укрепление межрегиональных отношений и связей на уровне народных дипломатов – лидеров общественного мнения, способных вести за собой, что влияет на улучшение жизни на территориях			1000	

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Кофе-пауза



Итоги подведены



Кофе-пауза



Книги в рамках акции "Книги - детям Донбасса" поступили в Перевальскую ЦБС



Вручение сувенира - платка, благодарственного письма и цветов



Общая фотография участников итогового мероприятия




В зале присутствуют более 50 участников



Вручение цветов и сувениров активным участникам проекта




Выступление женщин лидеров Перевальского района ЛНР




Подписание соглашений



Спикеры встречи



Раздаточный материал участникам мероприятия

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>1-7 публикации о проведении итогового мероприятия 8 публикация об акции "Книги - детям Донбасса" 9 "Новости дня" на канале Оренбургского регионального телевидения с 6.13 до 8.09 минуты</p> <p>https://vk.com/orenwomen56?w=wall-192162607_1123 https://wuor.ru/news/obshchestvennaya-diplomatiya-kak-instrument-deyatelnosti-nepravitelstvennykh-organizatsiy-152589/ http://wuor56.ru/index.php/novosti/149-23-06-2023 https://zaksob.ru/press-tsentr/novosti/sotrudnichestvo-radi-obshchego-bлага/ https://ok.ru/group54610568020103/topic/155708389886087 https://orenburg.er.ru/activity/news/proekt-zhenskij-mir-stroim-vmeste-uspeshno-realizuetsya-na-territorii-regiona https://buzuluk.bezformata.com/listnews/vmeste-mi-vsyo-smozhem/118570898/ https://vk.com/wall-192162607_1051 https://youtu.be/rZjc_U8_nPI</p>			
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </p>			
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Протокол итогового мероприятия	Документ отражает структуру и рассмотренные материалы на итоговом мероприятии проекта	Протокол стратегической сессии.pdf	30.06.2023
Сведения о заключенных соглашениях	Реестр подписанных 15 соглашений	сводная соглашения.pdf	30.06.2023
Соглашения	Документ содержит сканы 15 заключенных соглашений	все соглашения_compressed (1).pdf	03.07.2023
Презентация 1	Презентация на итоговом мероприятии к выступлению Хромушиной О.Н	Хромушина О.Н. .pdf	04.07.2023
Презентация 2	Презентация к выступлению Изюмченко Н.Ю. на	Изюмченко презентация.pdf	04.07.2023

	итоговом мероприятии		
Презентация 3	Презентация Мячиной С.С. к итоговому мероприятию	23.06.2023 Мячина.pdf	04.07.2023
Презентация 4	Презентация к выступлению Слабоспицкой М.В.	Слабоспицкая М.В. Совет женщин.pdf	04.07.2023
Программа	Программа итогового мероприятия	Программа СЖР.pdf	04.07.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Количество и состав реализованных акций существенно выше запланированных: в мае в Перевальский район ЛНР отправлено 3000 книг. В акции «Детская библиотека – Донбассу» приняли участие 220 женсоветов (более 1000 участниц), общая сумма - свыше 900 тыс рублей.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)

2	Реализация "итогового" анкетирования участников проекта	с 01.04.2023 по 30.06.2023	с 01.04.2023 по 30.06.2023	Анкетирование позволило выявить и уточнить запросы со стороны участников проекта, сформировать обратную связь по итогам проекта, наметить дальнейшие действия
	Привязанные ККТ:	Проведено итоговое анкетирование проекта - не менее 40 чел. для формирования обратной связи по проекту		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Перевальского района, получившие возможность содействовать обогащению социальной сферы, экономики и культуры на освобожденных территориях				40
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (ф)				

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Итоговая анкета проекта	Итоговая анкета отражает положительный отклик	Итоговая анкета (4).xlsx	04.07.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Данные итоговой анкеты показали положительный отклик на проведенные мероприятия проекта и желание продолжать участие в проекте			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)

3	Изготовлен ролик и размещен в социальных сетях по итогам стажировки участников из Перевальского района ЛНР в Оренбуржье	с 01.02.2023 по 30.04.2023	с 01.02.2023 по 30.06.2023	Информационное поле позволило реализовать активное использование народной дипломатии в разных форматах и формах для улучшения имиджа России, ЛНР и ДНР, разрушения стереотипов западной пропаганды.
	Привязанные ККТ:	Реализованы публикации о ходе проекта - не менее 30 ед. в созданном аккаунте проекта, не менее 20 - в сторонних интернет источниках. Изготовлен ролик и размещен в социальных сетях -1 ед.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Ролик по итогам стажировки				1
Ролик по итоговому мероприятию				1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (2)				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (3)				
<p>1. Ролик по итоговому мероприятию 2. Ролик по итогам стажировки 3. Примеры ссылок на отдельные публикации</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=ddVmzhcBgII&t=4s</p> <p>https://vk.com/orenwomen56?z=video-192162607_456239187%2F195f0ab72c049bf328%2Fpl_wall_-192162607</p> <p>https://vk.com/wall-192162607_994</p> <p>https://vk.com/wall-192162607_987</p> <p>https://vk.com/wall-192162607_979</p> <p>https://vk.com/wall-192162607_1061</p>				


2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (📎)			
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Справка об информационном сопровождении 2 этапа проекта	Документ включает в себя тексты статей, ссылки на публикации и принтскрины	ИТОГ инфо 2 этап (март - июнь 2023) (2).pdf	29.06.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Всего размещено публикаций о проекте - 77 ед. (30 ед. - по плану), из них в первом этапе - 53 собственных и 27 сторонних, во втором этапе - 24 собственных и 7 сторонних			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

4	Создана дискуссионная площадка, проведены - не менее 5 онлайн мероприятий, с количеством участников каждого - не менее 40 чел., общее количество участников женщин лидеров Перевальского района - не менее 100 чел.	с 01.12.2022 по 30.06.2023	с 01.11.2022 по 30.06.2023	Мероприятия стали формой развития народной дипломатии и выстраивания долговременных отношений женщин лидеров в поле общественной и профессиональной деятельности.
Привязанные ККТ:		Создана дискуссионная площадка, проведены - не менее 5 онлайн мероприятий, с количеством участников каждого - не менее 40 чел., общее количество участников женщин лидеров Перевальского района - не менее 100 чел.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Оренбургской области, принявшие участие в мероприятиях проекта и Акциях				400
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Перевальского района, получившие возможность содействовать обогащению социальной сферы, экономики и культуры на освобожденных территориях				100
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



2. Онлайн площадка "Женское лидерство. Народная дипломатия" 27.12.2022 г (отчет 1 этапа)



2. Встреча "Женское лидерство. Народная дипломатия" 27.12.2022 г (отчет 1 этапа)



1. На онлайн площадке "Я -патриот и гражданин" 18.11.2022 г. (отчет 1 этапа)



1. Онлайн площадка "Я -патриот и гражданин" 18.11.2022 г. (отчет 1 этапа)



4. Школа гражданской активности 14, 15 апреля 23 г. обсуждение
«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы»




4. Школа гражданской активности 14, 15 апреля 23 г. обсуждение
«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы»



4. Школа гражданской активности 14, 15 апреля 23 г. обсуждение
«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы»



4. Школа гражданской активности 14, 15 апреля 23 г. обсуждение
«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы»




3. Дискуссионная площадка 28 марта 23 г. «Гражданско-патриотическая работа с молодежью, вовлечение молодежи в социально-экономическую политику»



3. Дискуссионная площадка 28 марта 23 г. «Гражданско-патриотическая работа с молодежью, вовлечение молодежи в социально-экономическую политику»



3. Дискуссионная площадка 28 марта 23 г. «Гражданско-патриотическая работа с молодежью, вовлечение молодежи в социально-экономическую политику»




3. Дискуссионная площадка 28 марта 23 г. «Гражданско-патриотическая работа с молодежью, вовлечение молодежи в социально-экономическую политику»



5. Вебинар «Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 11 мая 23 г.



5. Вебинар «Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 11 мая 23 г.



5. Вебинар «Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 11 мая 23 г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (📎)			
<p>1.-2. Онлайн встреча 18.11.2022 "Я - патриот и гражданин!" (отчет 1 этапа) 3. Онлайн встреча "Женское лидерство. Народная дипломатия" 27.12.2022 (отчет 1 этапа) 4-5. Дискуссионная площадка 28 марта 23 г. «Гражданско-патриотическая работа с молодежью, вовлечение молодежи в социально-экономическую политику» 6 - 9. Школа гражданской активности 14, 15 апреля 23 г. обсуждение «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы» 10. Вебинар «Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 11 мая 23 г.</p> <p>https://vk.com/wall-192162607_732 http://wuor56.ru/index.php/novosti/97-18-11-2022 https://vk.com/wall-192162607_791 https://vk.com/wall-192162607_968 https://vk.com/wall-192162607_969 https://vk.com/wall-192162607_987 https://wuor.ru/news/v-orenburge-proshlo-obsuzhdenie-natsstrategii-deystviy-v-interesakh-zhenshchin-142436/ https://vk.com/wall-192162607_994 http://wuor56.ru/index.php/novosti/142-16-04-2023 https://vk.com/wall-192162607_1039</p>			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (📎)			
<p>Флешмобы в честь дня России и 8 марта Конкурс "Героями одними едины" Передали в подарок 100 школьных форм</p> <p>https://vk.com/orenwomen56?z=clip-192162607_456239194%2F799afd41bb28dc0fa9%2Fpl_wall_-192162607 https://vk.com/orenwomen56?w=wall-192162607_1073 https://vk.com/orenwomen56?w=wall-192162607_1119 https://vk.com/orenwomen56?w=wall-192162607_1115 https://vk.com/orenwomen56?w=wall-192162607_1035 https://vk.com/orenwomen56?w=wall-192162607_999 https://vk.com/orenwomen56?z=clip-192162607_456239177%2Fc3a8fba9e670281e5%2Fpl_wall_-192162607</p>			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Справка	Документ содержит информацию о проведении 5 онлайн мероприятий	он-лайн справка.pdf	29.06.2023
Протокол 2	Протокол онлайн встречи от 27.12.2022 (отчет 1 этапа)	протокол 2.pdf	03.07.2023

Протокол 3	Протокол онлайн встречи от 28.03.2023	протокол 3.pdf	03.07.2023
Протокол 5	Протокол онлайн встречи от 11.05.2023	протокол 5.pdf	03.07.2023
Протокол 4	Протокол мероприятия от 14.04.2023	протокол 4.pdf	03.07.2023
Протокол 1	Протокол мероприятия от 18.11.2022 (отчет 1 этапа)	ПРОТОКОЛ 1.pdf	03.07.2023
Журнал консультаций	содержит сведения о 75 проведенных консультациях	журнал консультаций.pdf	03.07.2023
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Создана дискуссионная образовательная площадка «Партнёрство без границ». Проведено пять онлайн- мероприятий, позволяющих реализовать постоянное, открытое для всех обсуждение волнующих общество проблем. Две из них - на первом этапе. Участниками площадки стали женщины–лидеры, руководители структурных подразделений администрации Перевальского района ЛНР, а так же руководители учреждений и организаций подшефной территории, всего более 100 человек. Со стороны Оренбуржья в мероприятиях участвовали более 400 человек. В комплексе с проведенными индивидуальными и групповыми консультациями мероприятия позволили наладить постоянные профессиональные и общественные связи между участниками проекта.			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках проекта создана дискуссионная площадка, проведены онлайн мероприятия «Партнерство без границ», в которых реализовано открытое для всех обсуждение волнующих общество проблем. Мероприятия стали формой развития народной дипломатии и выстраивания долговременных отношений женщин лидеров в поле общественной и профессиональной деятельности. (онлайн) – ноябрь 2022 - июнь 2023 г. Создание информационной, образовательной, дискуссионной площадки, на которой позволило обеспечить постоянное открытое для всех обсуждение волнующих женщин проблем. Проведение акций: "Подари ребенку Рождество", "Посылка подруге" и др. Подведение итогов проекта, подписание соглашений о сотрудничестве между женсоветах муниципальных образований двух территорий, разработка долговременных планов совместной работы.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Перевальского района, получившие возможность содействовать обогащению социальной сферы, экономики и культуры на освобожденных территориях	100,00	100,00	200,00	100

Участники стажировки руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Перевальского района, повысивших управленческий уровень, улучшившие эмоциональное и физическое здоровье	30,00	0,00	30,00	0
Женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций Оренбургской области, принявшие участие в мероприятиях проекта и Акциях	300,00	200,00	500,00	67
Представители органов власти ОИГВ, депутаты Оренбургской обл. и Перевальского района ЛНР, получившие содействие сообществ и женщин лидеров социально-экономическому развитию на территориях, укрепление межрегиональных отношений	20,00	20,00	40,00	100
Жители Перевальского района ЛНР, получившие подарки в проводимых акциях, получивши укрепление межрегиональных отношений и связей на уровне народных дипломатов – лидеров общественного мнения, способных вести за собой, что влияет на улучшение жизни на территориях	1000,00	3000,00	3550,00	300
Подарки в акциях: "Подари ребенку Рождество", "Книги детям Донбасса" и "Подарок подруге"	3050,00	3000,00	3550,00	98
Ролик по итогам стажировки	1,00	1,00	1,00	100
Ролик по итоговому мероприятию	0,00	1,00	1,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Результатом проекта является выявление и поддержка женщин общественных лидеров, чья деятельность направлена на развитие народной дипломатии, положительного образа новой России. На освобожденных территориях появились лидеры и активисты общественных объединений и некоммерческих организаций, их движение и активная позиция сможет содействовать обогащению социальной сферы, экономики и культуры. Сформировано «новое» позитивное общественное мнение, укрепляются межрегиональные отношения и связи на уровне народных дипломатов – лидеров общественного мнения, способных вести за собой, взаимодействие на основании достоверной, проверенной информации и данных. В результате прохождения стажировки повысился уровень компетенций женщин руководителей.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
1386000,00	Транспорт-10 000 руб. , связь-26 000 руб., привлечение волонтеров 100 чел для проведения акций и итогового мероприятия на 2ч, по 500 руб на человека - 50 000 руб., безвозмездно получено товаров в рамках акций: "Книги детям Донбасса" - 900 000 руб, "Подарите детям Рождество" - 300 000, "Подарок подруге" - 100 000 руб.


Итого сумма, руб.: 1386000,00

3.5. Электронные ссылки 

Официальный сайт ООО "Совет женщин"

<http://wuor56.ru/>

3.6. Фотографии материальных объектов 



Подарки (платки) на итоговое мероприятие



Благодарности и подарки на итоговое мероприятие



Вручение благодарностей и цветов на итоговое мероприятие




Вручение благодарностей, подарков и цветов на итоговое мероприятие







Вручение благодарностей медикам, участвующим в проекте

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
Благодарственные письма	изготовлены и вручены активным участникам проекта	Благодарности v0.1_compressed.pdf	04.07.2023
Заставка к проекту	создана дизайнером и использовалась на мероприятиях	Заставка.pptx	04.07.2023
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Принскрин сайта	Проведены работы по содержанию и поддержанию работоспособности сайта ООО «Совет женщин» http://wioog56.ru в части: мониторинг домена и хостинга; контент – менеджмент: публикация материалов, обновление данных, верстка и проверка функциональности сайта, его техническая оптимизация	сайт ООО Совет женщин.png	04.07.2023
Распоряжение 7	Об соответствии услуг по созданию сайта заявленным требованиям	распоряжение 7.pdf	04.07.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Формирование «нового» позитивного общественного мнения и укрепление межрегиональных отношений и связей на уровне народных дипломатов – лидеров общественного мнения, способных вести за собой. Взаимодействие на основании достоверной, проверенной информации и данных организаций, их движение и активная позиция помогает содействовать обогащению социальной сферы, экономики и культуры. В результате прохождения стажировки повысился уровень управленческих компетенций женщин-руководителей. Участники стажировки из Перевальского района обрели друзей и наставников, сопровождающих процессы повышения управленческой грамотности. Проведенные мероприятия позволили реализовать становление некоммерческого сектора ЛНР в новых условиях. Образованы новые женсоветы в Оренбургской области и Перевальском районе ЛНР
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
В организации мероприятий проекта приняли участие практически все без исключения министерства и ведомства Оренбургской области во главе с вице-губернатором Дмитрием Кулагиним. Больше 10 коллективов и исполнителей от управления культуры г. Оренбурга и Оренбургского района сопровождали культурную программу стажировки. В благотворительных акциях активное участие принимали социальные предприниматели: ООО "Ореана" передала 100 комплектов школьной формы в Перевальский район, а ИП Касеева О. 100 детских комплектов для малышей. К праздничным датам были проведены флешмобы в честь дня России, 8 марта, Конкурс "Героями одними едины".
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Естественно, что при проведении мероприятий мы столкнулись и с трудностями. У наших подшефных организаций из Луганской народной республики, конечно же, много проблем и рисков, начиная с того, что им было очень сложно до нас добраться. Например, для молодых представительниц Комитета по молодежной политике, чье становление прошло фактически во время военных действий, стал открытием перелет на самолете. Этот первый опыт был очень эмоциональным. Как и участие во всей нашей программе	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
жители Оренбургской области и ЛНР (Перевальский район)	5000
представители органов власти	20
представители НКО Оренбургской области и ЛНР	500
женщины-лидеры, руководители учреждений и организаций социальной направленности, общественных женских организаций	400
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
200	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
77	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/orenwomen56	1116
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1780000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Мероприятия стали формой развития народной дипломатии и выстраивания долговременных отношений женщин лидеров в поле общественной и профессиональной деятельности. Позволили включить элементы системы народной дипломатии в контексте увеличения потенциала «soft power» ("мягкой силы") как фактора информирования общественности, получения обратной связи от участников проекта, выявить проблемные поля в синхронизации законодательного поля и т.д. Мероприятия проекта дали возможность реализовать настройку общих договоренностей, сверку ценностей и приоритетов, наработать форматы мероприятий. Информационное поле позволило реализовать активное использование народной дипломатии в разных форматах и формах для улучшения имиджа России, ЛНР и ДНР. В результате прохождения обучающей программы повысился уровень компетенций руководителей в вопросах законодательства, касающихся деятельности организаций. Участники стажировки обучились решению проблемных вопросов, возникающих в ходе деятельности их организаций, у них сформированы необходимые умения и навыки. Представители ЛНР изучили опыт своих коллег на конкретных примерах работы, обсудили возникающие у них проблемы в повседневной деятельности и возможные выходы из сложившихся ситуаций. Проведены консультации по различным сферам профессиональной деятельности, обмен информацией и опытом работы в области образования, здравоохранения, культуры. Проект имеет возможность продолжения тиражирования на другие регионы</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Хромушина Ольга Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю